



Dvietes projekta jaunumi

LIFE+ projekts DVIETE

2012. gada februāris

Priekšdarbi upes atjaunošanai

Daugavpils reģionālā Vides pārvalde ir saņēmusi Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vēstuli, kurā norādīts, ka tā neiebilst pret Dvietes upes meandru loku atjaunošanu plānotajā posmā. Daugavpils RVP ir veikusi Dvietes upes meandru atjaunošanas ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un nosūtījusi to Vides pārraudzības valsts birojam izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu.

Zālāju atjaunošana




Ainava pirms un pēc krūmu izciršanas. © E. Račinskis

Februārī tika noslēgti trīs jauni līgumi par zālāju atjaunošanu, līdz ar to šosezon noslēgto līgumu skaits ir sasniedzis 14 un kopējā atjaunošanas darbu platība - 47,8 ha. Šajā mēnesī atkušņa ietekmē krūmu zāgēšana un izvešana vietām bija apgrūtināta. Līdz februāra beigām krūmu ciršana bija pabeigta apmēram 38 hektāros, darbi turpināsies līdz 31. martam.

Vides klases nodarbība

13. februārī Bebrenes pagasta Putnu salas “Gulbjos” notika Vides klases nodarbība „Pēdas sniegā”, kurā piedalījās 13 bērni un 10 pieaugušie. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāve, terioloģe Alda Stepanova apmeklētājiem stāstīja par dažādu dzīvnieku pēdām. Nodarbība turpinājās brīvā dabā, dalībniekiem meklējot sniegā dzīvnieku pēdas un mēģinot tās atpazīt. Nodarbības laikā redzētas stirnu, lapsu, zaķu, vāveru, strupastu un caunas pēdas.



Vides klases nodarbība. © V. Malaševskis



Kontakti:

Latvijas Dabas fonds
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
tāl.: 67830999, fakss: 67830291

Projekta mājas lapa internetā: www.dvietespaliene.lv
Projekta vadītājs Edmunds Račinskis, tālrunis: 29491927, e-pasts: edmunds@ldf.lv
Projekta asistente Ilze Priedniece, tālrunis: 26562163, e-pasts: ilze.priedniece@lu.lv
Projekta finanšu asistente Zaiga Brača, tālrunis 67830996, e-pasts: zaiga.braca@ldf.lv