




# Palienu pļavu atjaunošana ES sugām un biotopiem

Rīga, 07.03.2006.

Andris Klepers, projekta sabiedrisko lietu koordinators



# AKTIVITĀTE A.5.

## Dabas aizsardzības plānu sagatavošana

Pabeigti - Dvietes paliene, Kalnciema pļavas, Užavas augštece, Vidusburtnieks, Burtnieku ezera pļavas, Sitas un Pededzes paliene, Mugurves pļavas. Top Sedas pļavas.

2006. gadā uzsākta sekojošu plānu izstrāde:

Durbes ezera pļavas

Svētes paliene

Lielupes palienes pļavas

Raķupes ieleja

Pededzes lejtece

Burgas pļavas

Rūjas paliene

Aprīlī - informatīvās sanāksmes iedzīvotājiem.

# AKTIVITĀTES C.1- C.6

## Biotopu atjaunošana

C.1 (krūmi) - 680 ha par 54781 LVL

C.3 (ozoli) - 49 ha par 7275 LVL

C.5 (dedzināšana) - 26 ha par 128 LVL

C.4 (aploki) - 2 km žogs

C.6 (pļaušana) - 944 ha par 50231 LVL

Kopējā summa = 112 414 LVL

# AKTIVITĀTE E.1.

## Informatīvās vēstules, tikšanās ar iedzīvotājiem

Izsūtīta jau 2. vēstule zemes īpašniekiem.

Aprīlī organizēsim DA plānu uzsākšanas informatīvās sanāksmes, papildus pastāstot arī par projekta aktivitātēm.



# AKTIVITĀTE E.2.

## Mājas lapa

[www.ldf.lv](http://www.ldf.lv)

- regulāras jaunumu ziņas
- informācija par teritorijām
- dabas aizsardzības plāni
- foto galerija

# AKTIVITĀTE E.3.

## Informācijas stendi

2006. gadā tiks sagatavoti informācijas stendi sekojošām teritorijām:

- Dviete (4)
- Vidusburtnieks (2)
- Burtnieku ezera pļavas (2)
- Sita un Pededze un Mugurve (3)
- Užava (2)
- Kalnciems (1)

Saskaņā ar ZBR vizuālo identitāti un DAP noteikto vienoto stilu.

1. makets sagatavots Dvieteī

Būs nepieciešama informācija no pašvaldībām.

# AKTIVITĀTE E.5.

## Pieredzes apmaiņas braucieni

Plānojam uz Somiju, augustā



# AKTIVITĀTE E.7

## Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumi

2006. gadā gatavojam sekojošām teritorijām: Dvietes paliene, Kalnciema pļavas, Užavas augštece, Vidusburtnieks, Burtnieku ezera pļavas, Sitas un Pededzes paliene, Mugurves pļavas.

Plānojam pabeigt līdz aprīlim.

Izplatīšanai īpašniekiem un pašvaldībām.



# AKTIVITĀTE E.8

## Bukleti

2006. gadā gatavojam sekojošām teritorijām:

- Dvietes paliene
- Užavas augštece
- Vidusburtnieks + Burtnieku ezera pļavas
- Sitas un Pededzes paliene + Mugurves pļavas

1. bukleta makets būs sagatavots uz 15.03.2006. (Sita un Pededze + Mugurve)